

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию в МБОУ «Лицей» р. п. Степное
Советского района Саратовской области центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа «О создании и функционировании центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 2021 году».	Миткевич Е. Ю., директор лицея	Приказ	Не позднее 25.02.2021г.
2.	Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста».	Миткевич Е. Ю., директор лицея	Приказ	Не позднее 25.02.2021г.
3.	Утверждение Положения о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Миткевич Е. Ю., директор лицея	Положение о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области	Не позднее 25.02.2021г.
4.	Составление локального сметного расчета и дефектной ведомости на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии, биологии.	Миткевич Е. Ю., директор лицея	Локальный сметный расчет и дефектная ведомость на текущий ремонт кабинетов физики, химии, биологии	Не позднее 12.02.2021г.
5.	Проведение экспертизы сметной документации текущего ремонта кабинетов физики, химии, биологии МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Миткевич Е. Ю., директор лицея, ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» (по договору)	Экспертиза сметной документации	Не позднее 15.03.2021г.

6.	Подготовка технического задания на проектирование текущего ремонта кабинетов физики, химии, биологии МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Семенова Т. К., специалист по закупкам	Техническое задание	Не позднее 15.03.2021г.
7.	Разработка аукционной документации на проведение текущего ремонта кабинетов.	Семенова Т. К., специалист по закупкам	Аукционная документация	Не позднее 18.03.2021г.
8.	Согласование документации на проведение текущего ремонта кабинетов.	Миткевич Е. Ю., директор лицея	Аукционная документация	Не позднее 19.03.2021г.
9.	Проведение конкурсных мероприятий на определение подрядчика на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии, биологии МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Конкурсная комиссия		Не позднее 22.03.2021г.
10.	Заключение муниципального контракта на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии, биологии МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Миткевич Е. Ю., директор лицея	Муниципальный контракт	Не позднее 12.04.2021г.
11.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста».	Семенова Т. К., специалист по закупкам	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01.04.2021г.
12.	Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования.	Семенова Т. К., специалист по закупкам, Паращенко Е. В., заместитель директора по АХР		Не позднее 01.05.2021г.
13.	Начало работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии, биологии МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Паращенко Е. В., заместитель директора по АХР, организация, ставшая победителем электронного аукциона	Текущий ремонт кабинетов	Не позднее 01.07.2021г.
14.	Окончание работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии, биологии МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области.	Паращенко Е. В., заместитель директора по АХР, организация, ставшая победителем	Заключение стройконтроля	Не позднее 01.08.2021г.

		электронного аукциона		
15.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Паращенко Е. В., заместитель директора по АХР, организация, ставшая победителем электронного аукциона	Оборудование	Не позднее 01.08.2021г.
16.	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста».	Волкова Г. А., заместитель директора по УМР	Удостоверение о повышении квалификации	Не позднее 01.09.2021г.
17.	Начало работы центра «Точка роста».	Миткевич Е. Ю., директор лица	Информационное освещение в СМИ, на сайте лица	01.09.2021г.
18.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Голубева Т. И., куратор, ответственный за функционирование и развитие центра «Точка роста».	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	01.10.2021г. года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет